1. Opis procesu przygotowania LSR
[Opis planu całego procesu przygotowania LSR, w tym wykorzystanie zróżnicowanych środków komunikacji, w tym elektronicznej]

Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego LSR będzie opracowywana metodą partycypacyjno-ekspercką. Przewiduje się szerokie zaangażowanie społeczności lokalnej w proces opracowywania tego dokumentu, w szczególności na etapach kluczowych, którymi są: analiza potrzeb i potencjału obszaru LSR oraz zdefiniowanie celów i przedsięwzięć LSR.
LSR będzie współfinansowana ze środków EFRROW w ramach PROW 2014-2020.

ETAP 1

A. Charakterystyka LGD oraz obszaru LSR
Opis charakterystyki partnerstwa jakim jest Lokalna Grupa Działania oraz charakterystyki obszaru, w tym danych demograficznych. Etap w głównej mierze opiera się na analizie i syntezie danych zastanych (desk research) – ewaluacyjnych (dotyczących LSR na lata 2014-2020), statystycznych oraz historycznych – w zakresie charakterystyki LGD.

B. Analiza potrzeb i potencjału obszaru LSR – etap kluczowy
Zadania:
Zdefiniowanie potencjału oraz potrzeb w poszczególnych obszarach tematycznych.
Przeprowadzenie analizy mocnych i słabych stron obszaru objętego LSR oraz zidentyfikowanych dla niego szans i zagrożeń.
Określenie grup szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR, ich problemów oraz przedsięwzięć, których mogą być oni adresatami.
Wyżej wymienione zagadnienia omawiane będą z uwzględnieniem kluczowych komponentów: **innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych oraz partnerstwa w realizacji LSR**.
Na tym kluczowym etapie przewiduje się szerokie zaangażowanie lokalnych mieszkańców poprzez zastosowanie poniższych metod partycypacyjnych:
1. **Spotkania otwarte z mieszkańcami** (metoda ilościowo-jakościowa) – przewiduje się organizację po jednym ze spotkań w każdej gminie członkowskiej. Podczas spotkań przedstawione zostaną wyniki ewaluacji oraz analizy desk research, które posłużą jako punkt wyjścia dla dalszego pozyskiwania danych ilościowych – tym razem subiektywnych. Mieszkańcy dokonają własnej oceny potencjału obszaru oraz jego potrzeb, przeprowadzą analizę SWOT, określą grupy szczególnie istotne z punktu widzenia LSR oraz zaproponują możliwe działania w ramach LSR. Mieszkańcy odniosą się również do wyżej wymienionych kluczowych komponentów.
2. **Badanie ankietowe** (metoda ilościowa) – zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (ankieta internetowa). Link do ankiety zostanie rozpowszechniony wśród mieszkańców obszaru objętego LSR za pośrednictwem strony internetowej LGD, profilu LGD na Facebooku, wiadomości e-mail, a także za pośrednictwem stron internetowych urzędów gmin.
3. **Punkt konsultacyjny** (metoda ilościowo-jakościowa) – punkt konsultacyjny będzie miał swoją siedzibę w Biurze LGD i będzie obsługiwany przez pracowników Biura. Interesariusze będą mieli możliwość przesyłania swoich uwag do poszczególnych zakresów LSR za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail, komunikator internetowy), a także osobiście.
4. **Zespół roboczy** (metoda jakościowa) – grupa lokalnych ekspertów z zakresu działania LEADER spotka się w celu uporządkowania, analizy i syntezy wszystkich danych zebranych metodami ilościowymi podczas tego etapu pracy. Na tej podstawie grupa robocza pod kierownictwem eksperta wypracuje ostateczną analizę SWOT, która posłuży w wyznaczeniu celów LSR.

C. Cele i przedsięwzięcia LSR – etap kluczowy
Zdefiniowanie i opis celów oraz przedsięwzięć w kontekście zebranych dotychczas informacji o potrzebach i potencjale obszaru. Dobór celów i przedsięwzięć uwzględni kluczowe komponenty w postaci: **innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu oraz zmian demograficznych**.
Na tym kluczowym etapie przewiduje się szerokie zaangażowanie lokalnych mieszkańców poprzez zastosowanie poniższych metod partycypacyjnych:
1. **Punkt konsultacyjny** (jakościowa) – punkt konsultacyjny będzie miał swoją siedzibę w Biurze LGD i będzie obsługiwany przez pracowników Biura. Interesariusze będą mieli możliwość przesyłania swoich propozycji celów i przedsięwzięć za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (poczta e-mail, komunikator internetowy), a także osobiście.
2. **Warsztaty przyszłościowe** (metoda jakościowa) – uczestnikami będą lokalni liderzy z obszaru objętego LSR. Podczas warsztatów wypracowane zostaną koncepcje celów na podstawie dotychczas zebranych danych, w tym z uwzględnieniem propozycji celów zgłoszonych przez mieszkańców za pośrednictwem punku konsultacyjnego.
3. **Zespół roboczy** (metoda jakościowa) - grupa lokalnych ekspertów z zakresu działania LEADER spotka się w celu ostatecznego sformułowania celów i przedsięwzięć LSR, a także przyporządkowania działań realizujących te cele i przedsięwzięcia oraz wskaźników ich pomiaru.

ETAP 2

A. Budżet LSR

Rozpisanie budżetu LSR oraz Planu działania (harmonogramu osiągania poszczególnych celów i wskaźników LSR).

Z**espół roboczy** przy wsparciu eksperta dokona rozpisania budżetu LSR na podstawie wniosków z analizy SWOT oraz efektywności poszczególnych dostępnych form wsparcia. Rozpisze również Plan działania, planując wydatkowanie budżetu w czasie.

B. Proces oceny i wyboru operacji

Opracowanie procedur oceny i wyboru operacji do dofinansowania, w tym procedur grantowych, a także opracowanie katalogu lokalnych kryteriów wyboru dla poszczególnych działań. Materiałem wyjściowym będą dotychczasowe procedury i kryteria stosowane przez LGD w dwóch minionych okresach programowania PROW. Dla oceny ich jakości posłużą wnioski z ewaluacji LSR. Ponadto propozycje kryteriów oceny projektów przesyłane przez mieszkańców za pośrednictwem **punktu konsultacyjnego**. Głównym wykonawcą tego zakresu będzie **zespół roboczy**.

C. Monitoring i ewaluacja LSR

Opracowaniem zasad monitoringu i ewaluacji LSR zajmie się **zespół roboczy** pod kierownictwem eksperta. Materiałem bazowym będzie procedura monitoringu i ewaluacji LSR na okres programowania 2014-2020 oraz wnioski z ewaluacji LSR na lata 2014-2020.

D. Oddziaływanie, spójność, komplementarność i synergia LSR

Metodą ekspercką zostanie dokonana analiza dotychczas opracowanego zakresu dokumentu LSR pod kątem oceny oddziaływania na środowisko, spójności, komplementarności i synergii strategii. Wyniki powyższej analizy zostaną uwzględnione w LSR.

E. Podsumowanie – opracowanie dokumentu LSR

Ekspert dokona zebrania całego materiału, jego ustrukturyzowania oraz dopracowania formalnego zgodnie z wymaganiami regulaminu konkursu o wybór LSR.

2. Adres strony internetowej, na potrzeby przygotowania LSR http://www.dolina-bugu.pl/o_nas/leader-2023-2027/

3. Harmonogram

Lp.	3.1 Nazwa gminy	3.2 Miejscowość***	3.3 Planowany termin spotkania	3.4 Spotkanie odbędzie się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej [TAK / NIE]
1.	Gmina Hańsk	Hańsk	07.06.2022	NIE
2.	Gmina Stary Brus	Stary Brus	07.06.2022	NIE
3.	Gmina Wiejska Włodawa	Suszno	08.06.2022	NIE
4.	Gmina Wyryki	Wyryki-Połód	08.06.2022	NIE
5.	Gmina Hanna	Hanna	09.06.2022	NIE
6.	Gmina Miejska Włodawa	Włodawa	09.06.2022	NIE
7.	Gmina Wola Uhruska	Wola Uhruska	10.06.2022	NIE
8.	Gmina Ruda-Huta	Ruda-Huta	10.06.2022	NIE

*** jeżeli na etapie ubiegania się o przyznanie pomocy możliwe jest jej określenie

Okuninka 0 3 - 0 6 - 2 0 2 2

miejscowość i data (dzień-miesiąc-rok)

podpis osoby / osób reprezentujących Wnioskodawcę / pełnomocnika